
Glasfaserausbau der „Unseren Grünen Glasfaser“ 
 
 
Update zum Baufortschritt 
In der nächsten Zeit werden vorbehaltlich möglicher Anpassungen sowie möglichen zeitlichen Verzugs 
folgende Bereiche ausgebaut: 
 
 

Planbereich (DP) Straße Baubeginn 

14 
(Restarbeiten) 

Löffelholzweg 
(ca. Hausnummern 5b bis 22) 
 
Steigweg 
(ca. Hausnummern 2 bis 8) 
 
Rennweg 
(komplett) 

ca. KW 06 

15 

Löffelholzweg 
(ca. Hausnummern 24 bis 30) 
 
Am Wiesenhang 
(komplett) 
 
Sonnenleite 
(komplett) 

ca. KW 07 

55 

Steigweg 
(ca. Hausnummern 1 bis 15 sowie 10 bis 26) 
 
Am Vogelherd 
(komplett) 

ca. KW 09 

56 

Steigweg 
(ca. Hausnummern 26a bis 30a) 
 
Reuendorfer Weg 
(komplett) 
 
Am Lehmgrubenfeld 
(komplett) 

ca. KW 10 

60 

An der Hagenau 
(ca. Hausnummern 1 bis 16 sowie 18) 
 
Kummertsreuth 
(ca. Hausnummern 11, 13 und 18) 

ca. KW 11 

 
Vorläufiger Stand vom 01.02.2023 
  



 
 
Bitte beachten Sie, dass alle Haushalte vorher eine schriftliche Information erhalten. 
Die ausführende Baufirma wurde entsprechend aufgefordert, diese einige Tage vorher zu verteilen. 
Bitte beachten Sie ferner, dass die Angabe der Hausnummern nicht abschließend feststeht und stets 
Anpassungen erfolgen können; die Information dient lediglich als sehr grobe Orientierung. 
 
Die beauftragten und noch nicht hergestellten fehlenden Hausanschlüsse werden nach den 
entsprechenden Hausbegehungen nachträglich hergestellt; hierzu wurden an den 
Grundstücksgrenzen bereits entsprechende Abzweige erstellt. 


