Glasfaserausbau der ,,Unseren Griinen Glasfaser”

Update zum Baufortschritt
In der nachsten Zeit werden vorbehaltlich moéglicher Anpassungen sowie méglichen zeitlichen Verzugs
folgende Bereiche ausgebaut:

Planbereich (DP) | StraRe Baubeginn

Steigweg

(ca. Hausnummern 1 bis 15 sowie 10 bis 26)
55 aktuell
Am Vogelherd
(komplett)

Steigweg
(ca. Hausnummern 26a bis 30a)

Reuendorfer Weg

56 (komplett) aktuell
Am Lehmgrubenfeld
(komplett)
SportplatzstraRe
(ca. Hausnummern 1a bis 8)
08 ca. KW 07

SchloRplatz
(ca. Hausnummern 1 bis 3)

SchloBstraBe
09 (ca. Hausnummern 9 bis 24) ca. Kw o7

An der Hagenau

(ca. Hausnummern 1 bis 16 sowie 18)
60 ca. KW 08
Kummertsreuth

(ca. Hausnummern 11, 13 und 18)

Vorléufiger Stand vom 10.02.2023

Bitte beachten Sie, dass alle Haushalte vorher eine schriftliche Information erhalten.
Die ausfiihrende Baufirma wurde entsprechend aufgefordert, diese einige Tage vorher zu verteilen.
Bitte beachten Sie ferner, dass die Angabe der Hausnummern nicht abschlieBend feststeht und stets
Anpassungen erfolgen kdnnen; die Information dient lediglich als sehr grobe Orientierung.

Die beauftragten und noch nicht hergestellten fehlenden Hausanschliisse werden nach den
entsprechenden  Hausbegehungen nachtraglich  hergestellt; hierzu wurden an den
Grundsticksgrenzen bereits entsprechende Abzweige erstellt.



