Glasfaserausbau der ,,Unseren Griinen Glasfaser”

Update zum Baufortschritt
In der nachsten Zeit werden vorbehaltlich moéglicher Anpassungen sowie méglichen zeitlichen Verzugs
folgende Bereiche ausgebaut:

Ortsteil Oesdorf

Planbereich (DP) | StraRe Baubeginn

SiedlerstraBBe
(ca. Hausnummern 2 bis 17)

Erlenweg

01 (ca. Hausnummern 7 bis 16)

ca. KW 13

Willersdorfer StrafBe
(ca. Hausnummern 1 bis 6)

SiedlerstraBBe
(ca. Hausnummern 14 bis 28)

Erlenweg

(ca. Hausnummern 1 bis 6)
02 ca. KW 14
Féohrenweg
(komplett)

Tannenweg
(komplett)

Siedlerstrae
(ca. Hausnummer 19)

Am Riegelberg
(komplett)

03 ca. KW 14
Willersdorfer StraBe

(ca. Hausnummern 7 bis 14)

Am Zeerranken
(komplett)

SiedlerstraRe
(ca. Hausnummer 1)

ReglitzstraBRe

04
(ca. Hausnummern 1, 3, 5)

ca. KW 14

Stiegelweg
(komplett)




Reglitzstralle

(ca. Hausnummern 2, 4, 4a, 6, 7 bis 23)
05 ca. KW 15
Am Hopfengarten
(komplett)

Am Obstgarten
(komplett)

Heroldsbacher Stralle

(ca. Hausnummern 1 bis 4, 6, 8, 8a,
07 ca. KW 16
Frankenstra3e

(ca. Hausnummern 1, 1a, 3, 5)

Lehrer-Franz-StraRRe
(ca. Hausnummern 1 bis 9)

Leitenweg
(komplett)

Lehrer-Franz-Strale
08 . KW 16
(ca. Hausnummern 11 und 11a) ca

St.-Veit-StraRe
(ca. Hausnummern 5, 7 bis 7c, 9 bis 14)

Vorléufiger Stand vom 27.03.2023

Bitte beachten Sie, dass alle Haushalte vorher eine schriftliche Information erhalten.
Die ausfiihrende Baufirma wurde entsprechend aufgefordert, diese einige Tage vorher zu verteilen.
Bitte beachten Sie ferner, dass die Angabe der Hausnummern nicht abschlieBend feststeht und stets
Anpassungen erfolgen kdnnen; die Information dient lediglich als sehr grobe Orientierung.

Die beauftragten und noch nicht hergestellten fehlenden Hausanschliisse werden nach den
entsprechenden  Hausbegehungen nachtraglich  hergestellt; hierzu wurden an den
Grundstiicksgrenzen bereits entsprechende Abzweige erstellt.



