Glasfaserausbau der ,,Unseren Griinen Glasfaser”

Update zum Baufortschritt
In der nachsten Zeit werden vorbehaltlich moéglicher Anpassungen sowie méglichen zeitlichen Verzugs
folgende Bereiche ausgebaut:

Planbereich (DP) | StraRe Baubeginn

SiedlerstraBe
(ca. Hausnummer 19)

Am Riegelberg
(komplett)

03 aktuell
Willersdorfer StraBe

(ca. Hausnummern 7 bis 14)

Am Zeerranken
(komplett)

Ringstrale

(ca. Hausnummern 32, 32a, 41, 41a, 43, 43a)
27 aktuell
Innerértlicher
Geh- und Radweg

St.-Georgen-Stralle

62 (ca. Hausnummern 1 bis 13, 15 und 17)

ca. Kw 18

SiedlerstraBe
(ca. Hausnummer 1)

Reglitzstralle

04 (ca. Hausnummern 1, 3, 5)

ca. KW 18

Stiegelweg
(komplett)

ReglitzstraBRe

(ca. Hausnummern 2, 4, 4a, 6, 7 bis 23)
05 ca. KW 18
Am Hopfengarten
(komplett)




KlingenstraRe

(ca. Hausnummern 20 und 22)
28 ca. KW 18
FriedenstraBBe

(ca. Hausnummern 1 bis 16, 18 und 20)

Am Obstgarten
(komplett)

Heroldsbacher Strale

(ca. Hausnummern 1 bis 4, 6, 8, 8a)
07 ca. KW 19
FrankenstraBBe

(ca. Hausnummern 1, 1a, 3, 5)

Lehrer-Franz-StraRRe
(ca. Hausnummern 1 bis 9)

Leitenweg
(komplett)

Lehrer-Franz-StraRe
. 1
08 (ca. Hausnummern 11 und 11a) ca. KW 13

St.-Veit-Strae
(ca. Hausnummern 5, 7 bis 7c, 9 bis 14)

Restarbeiten:

Oesdorfer StraRe
(komplett)

FriedenstraRe

(ca. Hausnummern 17 und 19)
.KW 1

29 Zur Eckenau @ 9

(komplett)

HauptstraBe
(Hausnummer 68)

Poppendorfer Stralle
(Hausnummer 1)

Vorléufiger Stand vom 28.04.2023

Bitte beachten Sie, dass alle Haushalte vorher eine schriftliche Information erhalten.
Die ausfiihrende Baufirma wurde entsprechend aufgefordert, diese einige Tage vorher zu verteilen.
Bitte beachten Sie ferner, dass die Angabe der Hausnummern nicht abschlieBend feststeht und stets
Anpassungen erfolgen kdnnen; die Information dient lediglich als sehr grobe Orientierung.

Die beauftragten und noch nicht hergestellten fehlenden Hausanschliisse werden nach den
entsprechenden  Hausbegehungen nachtraglich  hergestellt; hierzu wurden an den
Grundsticksgrenzen bereits entsprechende Abzweige erstellt.



