Glasfaserausbau der ,,Unseren Griinen Glasfaser”

Update zum Baufortschritt
In der nachsten Zeit werden vorbehaltlich moéglicher Anpassungen sowie méglichen zeitlichen Verzugs
folgende Bereiche ausgebaut:

Planbereich (DP) | StraRe Baubeginn

Am Obstgarten
(komplett)

Heroldsbacher Strale

(ca. Hausnummern 1 bis 4, 6, 8, 8a)
07 aktuell
Frankenstrale

(ca. Hausnummern 1, 1a, 3, 5)

Lehrer-Franz-StraRe
(ca. Hausnummern 1 bis 9)

Heroldsbacher Strale
(ca. Hausnummern 11, 13, 15, 17, 25 sowie 16,

18, 18a, 18b, 20, 22)

09 aktuell

St.-Veit-Strale
(ca. Hausnummern 1 bis 6, 8 und 10)

Am Forsthaus
(komplett)

Heroldsbacher Stra3e
10 (ca. Hausnummern 3, 5, 5a, 7, 9, 10, 12, 14, 14a) | ca. KW 26

Im Forstergarten
(ca. Hausnummern 17, 21, 21a, 23, 25, 26, 28, 29,
30, 31, 31a, 32, 33, 35)

Wimmelbacher StraRe

(komplett) ca. KW 26




Am Forstergarten
(ibrige Hausnummern, sofern nicht bereits bei
DP 10 ausgebaut)

11 Bgm.-Georg-Reck-Stralle ca. KW 27
(komplett)

Am Kiihberg
(komplett)

St.-Georgen-StraRRe
(tibrige Bereiche, welche bislang noch nicht ca. KW 29
ausgebaut wurden)

Frankenstrale

(komplett) ca. KW 31

Vorléufiger Stand vom 13.06.2023

Bitte beachten Sie, dass alle Haushalte vorher eine schriftliche Information erhalten.
Die ausfiihrende Baufirma wurde entsprechend aufgefordert, diese einige Tage vorher zu verteilen.
Bitte beachten Sie ferner, dass die Angabe der Hausnummern nicht abschlieBend feststeht und stets
Anpassungen erfolgen kdnnen; die Information dient lediglich als sehr grobe Orientierung.

Die beauftragten und noch nicht hergestellten fehlenden Hausanschliisse werden nach den
entsprechenden  Hausbegehungen nachtraglich  hergestellt; hierzu wurden an den
Grundstiicksgrenzen bereits entsprechende Abzweige erstellt.

Parallel dazu sind gegenwartig zwei Asphalt-Teams in unserer Gemeinde unterwegs, um die
geoffneten Bereiche wieder zu verschliel3en.



