Glasfaserausbau der ,,Unseren Griinen Glasfaser”

Update zum Baufortschritt
In der nachsten Zeit werden vorbehaltlich moéglicher Anpassungen sowie méglichen zeitlichen Verzugs
folgende Bereiche ausgebaut:

Planbereich (DP) | StraRe Baubeginn

Sturmfederring

(ca. Hausnummern 1 bis 9)
22 ca. KW 43
Baiersdorfer Stralle

(ca. Hausnummern 2 bis 14)

Schulstralle
(komplett)

Lehrer-Lohlein-Weg
4 (Hausnummer 14) ca. KW 44

SchloBstraBe
(ca. Hausnummern 21 und 28)

Ringstrafle

(ca. Hausnummern 12 bis 16 sowie 21 bis 27)
45 ca. Kw 44
Biirgermeister-Obenauf-StraRRe
(komplett)

Ringstrafle

(ca. Hausnummern 18 bis 22a sowie 29 und 29a)
43 ca. KW 45
Lehrer-Lohlein-Weg

(ca. Hausnummern 1 bis 12a)

Ringstrafle
(ca. Hausnummern 24 bis 30a sowie 31 bis 39)

1 Raiffeisenstrale ca. KW 45
(komplett)

Am Herrengarten
(Hausnummer 2)

KlingenstraRe
%0 (ca. Hausnummern 1 bis 17) ca. KW 45




13

Biirgermeister-R6sch-StraRe
(komplett)

Loffelholzweg
(ca. Hausnummern 1 bis 4, 5 und 5a sowie 6)

ca. KW 46

14

Loffelholzweg
(ca. Hausnummern 5b bis 22)

Steigweg
(ca. Hausnummern 2 bis 8)

Rennweg
(komplett)

ca. KW 46

29

Oesdorfer StraRle
(komplett)

FriedenstralBe
(ca. Hausnummern 17 und 19)

Zur Eckenau
(komplett)

HauptstraBe
(Hausnummer 68)

Poppendorfer Stralle
(Hausnummer 1)

ca. KW 47

42

Am Herrengarten
(komplett mit Ausnahme der Haus-Nr. 2)

Amselweg
(komplett)

SchloBstraBe
(Hausnummern 17 und 19)

ca. KW 47

28

HauptstraBe
(ca. Hausnummern 60 bis 66)

FriedenstraBBe
(komplett mit Ausnahme der Haus-Nrn. 17 u. 19)

KlingenstraRRe
(ca. Hausnummern 20 und 22)

ca. KW 48

46

Ringstrale
(ca. Hausnummern 1 bis 19)

ca. KW 48

Vorléufiger Stand vom 24.10.2022




Bitte beachten Sie, dass alle Haushalte rechtzeitig vorher eine schriftliche Information erhalten.
Die ausfiihrende Baufirma wurde entsprechend aufgefordert, diese einige Tage vorher zu verteilen.
Bitte beachten Sie ferner, dass die Angabe der Hausnummern nicht abschlieBend feststeht und stets
Anpassungen erfolgen kdnnen; die Information dient lediglich als sehr grobe Orientierung.

Die beauftragten und noch nicht hergestellten fehlenden Hausanschliisse werden nach den
entsprechenden  Hausbegehungen nachtraglich  hergestellt; hierzu wurden an den
Grundsticksgrenzen bereits entsprechende Abzweige erstellt.



