Glasfaserausbau der ,,Unseren Griinen Glasfaser”

Update zum Baufortschritt
In der nachsten Zeit werden vorbehaltlich moéglicher Anpassungen sowie méglichen zeitlichen Verzugs
folgende Bereiche ausgebaut:

Planbereich (DP) | StraRe Baubeginn

RingstraBBe

46
(ca. Hausnummern 1 bis 19)

ca. KW 48

HauptstraBe

26 (ca. Hausnummern 15a bis 19 sowie 28 bis 48)

ca. KW 49

Loffelholzweg
(ca. Hausnummern 5b bis 22)

14 Steigweg
(Restarbeiten) (ca. Hausnummern 2 bis 8) ca. KW 43
Rennweg

(komplett)

An der Hagenau

(ca. Hausnummern 1 bis 16 sowie 18)
60 ca. KW 50
Kummertsreuth

(ca. Hausnummern 11, 13 und 18)

Vorldufiger Stand vom 28.11.2022

Bitte beachten Sie, dass alle Haushalte vorher eine schriftliche Information erhalten.
Die ausfiihrende Baufirma wurde entsprechend aufgefordert, diese einige Tage vorher zu verteilen.
Bitte beachten Sie ferner, dass die Angabe der Hausnummern nicht abschlieBend feststeht und stets
Anpassungen erfolgen kdnnen; die Information dient lediglich als sehr grobe Orientierung.

Die beauftragten und noch nicht hergestellten fehlenden Hausanschliisse werden nach den
entsprechenden  Hausbegehungen nachtraglich  hergestellt; hierzu wurden an den
Grundsticksgrenzen bereits entsprechende Abzweige erstellt.



