

## Glasfaserausbau der „Unseren Grünen Glasfaser“

### Update zum Baufortschritt

In der nächsten Zeit werden vorbehaltlich möglicher Anpassungen sowie möglichen zeitlichen Verzugs folgende Bereiche ausgebaut:

Planbereich (DP)	Straße	Baubeginn
24	<b>Untere Hauptstraße</b> <i>(ca. Hausnummern 41c bis 29)</i> <b>Sturmfederring</b> <i>(ca. bis Hausnummern 7 bis 15)</i>	ca. KW 32
23	<b>Untere Hauptstraße</b> <i>(ca. Hausnummern 29 bis 22)</i>	ca. KW 32/33
21	<b>Untere Hauptstraße</b> <i>(ca. Hausnummern 22 bis 8)</i>	ca. KW 34
6 und 7	<b>Untere Hauptstraße</b> <i>(restlicher westlicher Bereich)</i> <b>Bräuhausstraße</b> <i>(komplett)</i> <b>Schloßstraße</b> <i>(ca. Hausnummern 2a bis 7a)</i>	ca. KW 35

*Vorläufiger Stand vom 26.07.2022*

Bitte beachten Sie, dass alle Haushalte rechtzeitig vorher eine schriftliche Information erhalten. Die ausführende Baufirma verteilt diese einige Tage vorher. Bitte beachten Sie ferner, dass die Angabe der Hausnummern nicht abschließend feststeht und stets Anpassungen erfolgen können; die Information dient lediglich als sehr grobe Orientierung.

Die beauftragten und noch nicht hergestellten fehlenden Hausanschlüsse werden nach den entsprechenden Hausbegehungen nachträglich hergestellt; hierzu wurden an den Grundstücksgrenzen bereits entsprechende Abzweige erstellt.