

## Glasfaserausbau der „Unseren Grünen Glasfaser“

### Update zum Baufortschritt

In der nächsten Zeit werden vorbehaltlich möglicher Anpassungen sowie möglichen zeitlichen Verzugs folgende Bereiche ausgebaut:

Planbereich (DP)	Straße	Baubeginn
39	<b>Kurt-Schumacher-Straße</b> <i>(ca. Hausnummern 9 bis 20)</i>  <b>In der Reuth</b> <i>(ca. bis Hausnummern 1 bis 4)</i>	ca. KW 31
40	<b>In der Reuth</b> <i>(ca. Hausnummern 5 bis 9)</i>  <b>Birkenweg</b> <i>(ca. Hausnummern 1 bis 19)</i>	ca. KW 31/32
41	<b>In der Reuth</b> <i>(ca. Hausnummern 9a bis 21)</i>  <b>Kiefernweg</b> <i>(ca. Hausnummern 1 bis 9)</i>  <b>Baiersdorfer Straße</b> <i>(ca. Hausnummern 23 bis 36)</i>	ca. KW 32
52	<b>Fürstbergstraße</b> <i>(ca. Hausnummern 1 bis 11)</i>  <b>Hubertusstraße</b> <i>(komplett)</i>  <b>An der Schwedenschanze</b> <i>(komplett)</i>  <b>Baiersdorfer Straße</b> <i>(ca. Hausnummern 15 bis 17, 19 bis 21, 28 bis 32, 24 bis 26)</i>	ca. KW 33
51	<b>Baiersdorfer Straße</b> <i>(ca. Hausnummern 11 sowie 18 bis 22)</i>  <b>Horneckstraße</b> <i>(komplett)</i>  <b>Gartenstraße</b> <i>(ca. Hausnummern 1 bis 4)</i>	ca. KW 34

50	<p><b>Sturmfederring</b> <i>(ca. Hausnummern 12a bis 21)</i></p> <p><b>Baiersdorfer Straße</b> <i>(ca. Hausnummer 16)</i></p> <p><b>St.-Sebastian-Straße</b> <i>(komplett)</i></p> <p><b>Sportplatzstraße</b> <i>(ca. Hausnummer 9)</i></p>	ca. KW 35
----	---	-----------

*Vorläufiger Stand vom 03.08.2022*

Bitte beachten Sie, dass alle Haushalte rechtzeitig vorher eine schriftliche Information erhalten. Die ausführende Baufirma verteilt diese einige Tage vorher. Bitte beachten Sie ferner, dass die Angabe der Hausnummern nicht abschließend feststeht und stets Anpassungen erfolgen können; die Information dient lediglich als sehr grobe Orientierung.

Die beauftragten und noch nicht hergestellten fehlenden Hausanschlüsse werden nach den entsprechenden Hausbegehungen nachträglich hergestellt; hierzu wurden an den Grundstücksgrenzen bereits entsprechende Abzweige erstellt.