Glasfaserausbau der ,,Unseren Griinen Glasfaser”

Update zum Baufortschritt
In der nachsten Zeit werden vorbehaltlich moéglicher Anpassungen sowie méglichen zeitlichen Verzugs
folgende Bereiche ausgebaut:

Planbereich (DP) | StraRe Baubeginn

Untere HauptstraBe
21 (ca. Hausnummern 22 bis 8) ca. KW 39

Im Spargelfeld

(ca. Hausnummern 1 bis 16a)
4 ca. KW 39
Gotzmannstralle
(komplett)

Untere HauptstraBe
23 (ca. Hausnummern 29 bis 22) ca. KW 40

Dr.-Hans-Sitzmann-Stralle
(ca. Hausnummern 2 bis 6)
48 ca. Kw 41
WeinbergstraBBe

(ca. Hausnummern 8 bis 20)

Untere Hauptstrale

(ca. Hausnummern 41c bis 29)
24 ca. KW 41
Sturmfederring

(ca. bis Hausnummern 7 bis 15)

Adelsgasse
» (ca. Hausnummern 13 bis 34) ca. KW 43

Vorldufiger Stand vom 21.09.2022

Bitte beachten Sie, dass alle Haushalte rechtzeitig vorher eine schriftliche Information erhalten.
Die ausfiihrende Baufirma verteilt diese einige Tage vorher. Bitte beachten Sie ferner, dass die Angabe
der Hausnummern nicht abschlieBend feststeht und stets Anpassungen erfolgen konnen; die
Information dient lediglich als sehr grobe Orientierung.

Die beauftragten und noch nicht hergestellten fehlenden Hausanschliisse werden nach den
entsprechenden  Hausbegehungen nachtraglich  hergestellt; hierzu wurden an den
Grundsticksgrenzen bereits entsprechende Abzweige erstellt.



